

DURACIÓN

117 días

SPRINTS

9

TAREAS

10

HITOS

9


INICIO

18 Mar 2026

FIN

13 Jul 2026

Cronograma de Tareas y Sprints



ID	Tarea	Inicio	Fin	Duración	Depende de
2	Sprint 1 - Infraestructura y Captura de Video (Fase 1)	18-03-2026	31-03-2026	10.0d	—
3	1.- Configuracion Oracle Cloud e Instalacion MediaMTX	18-03-2026	20-03-2026	3.0d	—
4	2.- Instalacion YOLO y Deteccion en Tiempo Real	19-03-2026	30-03-2026	7.0d	3
5	Hito Sprint 1: Stream RTSP y Deteccion YOLO Funcional	30-03-2026	30-03-2026	0.0d	4
6	Sprint 2 - Analisis Contextual con IA (Fase 1)	30-03-2026	13-04-2026	10.0d	5
7	3.- Integracion Ollama LLM Local para Analisis Contextual	30-03-2026	10-04-2026	9.0d	5
8	Hito Sprint 2: Analisis Contextual Ollama Funcional	10-04-2026	13-04-2026	1.0d	7
9	Sprint 3 - Base de Datos y Almacenamiento (Fase 2)	13-04-2026	20-04-2026	5.0d	8
10	4.- Instalacion PostgreSQL Redis y Creacion de Tablas	13-04-2026	17-04-2026	4.0d	8
11	Hito Sprint 3: Base de Datos Configurada	17-04-2026	20-04-2026	1.0d	10
12	Sprint 4 - Backend API FastAPI (Fase 2)	20-04-2026	04-05-2026	10.0d	11
13	5.- Desarrollo Backend FastAPI REST y WebSocket	20-04-2026	01-05-2026	9.0d	11
14	Hito Sprint 4: API Funcional con Autenticacion JWT	01-05-2026	04-05-2026	1.0d	13
15	Sprint 5 - Sistema de Notificaciones Telegram (Fase 2)	04-05-2026	11-05-2026	5.0d	14
16	6.- Configuracion Telegram Bot y Notificaciones Automaticas	01-05-2026	08-05-2026	5.0d	14
17	Hito Sprint 5: Notificaciones Automaticas Activas	08-05-2026	08-05-2026	0.0d	16
18	Sprint 6 - Dashboard Web React (Fase 3)	11-05-2026	01-06-2026	15.0d	17
19	7.- Desarrollo Dashboard Web React Next.js con Live Stream	11-05-2026	29-05-2026	14.0d	17
20	Hito Sprint 6: Dashboard Web Funcional	29-05-2026	01-06-2026	1.0d	19
21	Sprint 7 - Integracion Completa y Pruebas QA (Fase 3)	01-06-2026	22-06-2026	15.0d	20
22	8.- Integracion Completa del Stack y Pruebas QA	01-06-2026	19-06-2026	14.0d	20
23	Hito Sprint 7: Sistema Integrado y Probado	19-06-2026	22-06-2026	1.0d	22
24	Sprint 8 - Documentacion Tecnica (Fase 3)	22-06-2026	06-07-2026	10.0d	23
25	9.- Documentacion Tecnica y Manual de Usuario	22-06-2026	03-07-2026	9.0d	23
26	Hito Sprint 8: Documentacion Completa y Publicada	03-07-2026	06-07-2026	1.0d	25
27	Sprint 9 - Presentacion Final del Proyecto (Fase 3)	06-07-2026	13-07-2026	5.0d	26
28	10.- Presentacion Final y Demo del Sistema	06-07-2026	13-07-2026	5.0d	26
29	HITO FINAL: Entrega y Presentacion del Proyecto	13-07-2026	13-07-2026	0.0d	28